ראיון עם רן – מרכז ועדת תכנון / משה אביר
ידיעות עין השופט - 2 באוגוסט 1985

רן ריכז את ועדת תכנון שתי "קדנציות". כיום הוא חבר מן המניין בוועדה, ליווה את הבנייה במיברג ו"גדל עם השגיאות". בראיון זה הרחיב את דעתנו על גלגולו של מרכז ב' עד הלום, התוכניות במרכז לעתיד ועל הגישה לתכנון ובנייה.

ש: מתי התחילו "לדבר" על בניית מרכז חדש?

רן: הייתה בעיה של מצוקת דיור רחבה כתוצאה מטעויות היסטוריות של אי בניית דירות בנות שני חדרים. זה גם ל"פיגור" בתור לשיכון, שאותו אנו "גוררים" עד עצם היום זה.

לאחר שנבנתה "החגורה החיצונית" של מבנים על רמה גבוהה יחסית, הפך האזור של המרכז לאזור "נחות" במראהו ובמבניו. אל נשכח שזו הקרקע היקרה ביותר של הקיבוץ (משהו כמו קרקעות בכיכר המדינה בתל אביב). לאחר התלבטויות רבות הוחלט שקרקע זו תיועד לבנייה של מרכז חדש, בכמה שלבים. בתחילה נבנה מרכז א' לוותיקים. הלקחים שהופקו יושמו בבניית בית אליהו יקיר. שלב ג' יהיה בניית מרכז ב' והמשך הבנייה יהיה באזור "בית הרופאה".

ש: אילו נתונים הנחו את הארכיטקט בשרטוט התוכנית?

רן: לארכיטקט נאמר לא להתחשב ברוב הגורמים הקיימים בשטח (קווי ביוב, מים וכו'). לעומת זאת הנוי "זכה" להתחשבות מרבית. לפי תפיסת הארכיטקט עץ מיוחד, יפה לא פחות מהבית שלצידו ולכן "הוזזו" בתים כדי למנוע פגיעה בעצים. לדעתי זו גישה יפה. כוונה נוספת בשיטה זו של בנייה היא שחזיתות הבית תהיינה קרובות יחסית, כדי ליצור מערכת חברתית טובה בין דיירי השכונה וילדיה. "האחוריים" של הבית מרווחים יותר ומאפשרים פרטיות. כמו כן יש כוונה לשתול פס גדול של ירק מאזור חדר האוכל עד לבית מוהיל.
ש: כיצד לדעתך ניתן להאיץ את הבנייה בעין השופט?

רן: אין לי ספק שיש לקצר את לוח הזמנים של בניית יחידות הדיור. כיום עולה מטר מרובע של שטח בנוי כ-500 דולר, וזאת ללא אביזרי יוקרה. עלינו לשאוף לקיצור לוח הזמנים בחמישה חודשים, זאת על ידי בנייה בקבלנות, עם לוח זמנים מחייב ושיטות של פרס לעמידה בזמנים וקנסות על פיגורים. אין הצדקה לכך שבניית יחידת דיור לא תסתיים אחרי שמונה חודשים מתחילתה. בנייה מואצת תוזיל את המחיר למ"ר. דרישה זו יש להציב למחלקת הבנייה של הקיבוץ הארצי כתנאי הכרחי להמשך ההתקשרות איתם בעתיד.

ש: שאילו דברים הפריעו לך כדייר במהלך בניין מרכז ב'?

רן: הפריעו לי כמה דברים:
א. נושא הגרלת הדיירים. אנחנו ביחסי שכנות טובים עם כולם, אך אני חושב שצורת השיכון על ידי הגרלה זה דבר שלא ייעשה בקיבוץ. ולצערי זה היווה פתרון פינתי של מבוי סתום לבעיות חברתיות.
ב. נושא הדיירים הריאליים והטבעת ההיקפית של אזור המרכז לא היה ברור מראש וגרם לחוסר רגיעה בין הדיירים. העניין הוצג בשלב מתקדם בבנייה ונוצרו ויכוחים על מיקום המדרכות. לו היו מוצגות האופציות והאלטרנטיבות מראש הוויכוחים היו נמנעים.
ג. בעניין התכנון הפנימי של הדירות ובחירת האביזרים, הדברים אינם מוגדרים דיים וזה גורם למתחים מיותרים. הגדרה חד-משמעית של מותר ואסור תמנע פרשות ומחלוקת מיותרת.
ד. בשיכון זה נעשתה "הצפפה" רבה מדי של יחידות הדיור לשטח. זו ממש טעות היסטורית, כי בית הוא "נצחי", יותר מאשר תקופת הלחץ של מספר מצומצם של משפחות.
ש: מהו סיכום הביניים שלך לגבי פרויקט שיכון המרכז?

רן: בעוד שנה-שנתיים כל המחלוקות החברתיות והכספיות בנושא שיכון המרכז תישכחנה. יישאר מראה נעים של בתים מרווחים עם גגות רעפים יפים וסיכוי טוב שהמשך הבנייה יהיה גם הוא ברמה כזאת של אסתטיקה (אמר לי חבר ממשמר העמק, שראה אצלנו מבנים עם גגות אסבסט – "במשמר העמק בונים גגות אסבסט רק במשק הילדים!").

הבתים הקודמים שעמדו על אותה הקרקע החזיקו מעמד 35 שנה. בתים אלו יעמדו חמישים שנה לפחות ואם נבנה עוד שני חדרים ללינה משפחתית, יגיע שטח הדירה ל-80 מטר. דירה הזאת אפילו בעיר נחשבת כמכובדת ויכולה ספק גם משפחות מרובות ילדים.

לפני שהרמנו את הפרויקט הזה סיירנו בדירות רבות בקיבוצים. אין דירות שראיתי ורציתי שכאלה תהיינה הדירות שלנו. הדירות בשיכון מרכז הן מהטובות הקיימות בקיבוץ הארצי!
